

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA - RS
ANEXO IV - DADOS GERAIS PARA O ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
LEI Nº 12.527/2011, ART. 7º, VII, "A" E ART. 8º, §1º, V
3º QUADRIMESTRE DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL

Nº DO PROJETO	OBRA	META FÍSICA	META FINANCEIRA INICIAL	META FINANCEIRA ATUALIZADA	META FINANCEIRA LIQUIDADADA	% DE CUMPRIMENTO DA META
1004	Construção e/ou Ampliação de Prédios Públicos					
	Construção de Parque de Máquinas Municipal	1 Prédio	50.000,00	100,00	-	0,00%
1005	Retificação e Pavimentação de Vias Públicas Urbanas					
	Recapeamento Asfáltico Rua Papa João XXIII	15.841m ²	1.230.000,00	1.490.947,98	494.100,70	64,16%
	Pavimentação Asfáltica Ruas Pedro Antonello e Wilson Tartarotti - Bairro 1º de Maio	21.174m ²			261.013,97	
	Construção de Meio-fio em Calçadas na Comunidade Vila Esperança	-			11.847,50	
	Pavimentação da Rua João Roso, Bairro América	820m ²			69.384,00	
	Pavimentação da Rua Caetano Feltrin, Bairro Industrial	2.890m ²			120.298,16	
1006	Constr., Ampl. e Melhoria de Parques, Praças e Jardins					
	Reforma da Praça do Bairro Belvedere	950,13m ²	588.750,00	1.081.601,07	157.342,27	39,47%
	Reforma da Praça do Bairro Alvorada	465,75m ²			77.564,83	
	Melhorias na Infraestrutura do Estádio das Castanheiras	-			139.428,94	
	Melhorias da Praça da Emancipação	-			6.526,80	
	Construção da Praça de Monte Bérico, 3º Distrito	-			45.991,19	
1007	Ampliação de Cemitérios Públicos					
	Construção de Gavetas no Cemitério Municipal	30 Gavetas	80.000,00	31.400,00	31.365,03	99,89%
1008	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública					
	Ampliação da Rede Municipal de Iluminação	112m	15.000,00	5.000,00	-	0,00%
1009	Ampl. e Tratamento Sistema de Esgoto Pluvial e Cloacal					
	Ampliação da Rede Pluvial no Bairro Monte Pasqual	260m	250.000,00	176.600,00	29.071,83	72,02%
	Ampliação da Rede de Drenagem na Linha São João e na Linha Jacinto				42.857,50	
	Ampliação Rede de Drenagem na Comunidade Rio Burati				6.200,00	
	Ampliação Rede de Drenagem em Diversas Ruas				21.157,10	
	Ampliação Rede Pluvial Rua Humberto A. Castelo Branco				7.735,00	
	Ampliação Rede Pluvial na Rua Antônio Pedó				6.500,00	
	Ampliação Rede de Drenagem Pluvial no Bairro Medianeira, Rua Domênico Fin e Estrada Linha Julieta				4.899,89	
	Ampliação Rede de Tubulação Pluvial na Rua São Vicente no Bairro Nova Vicenza				3.540,00	
	Ampliação Rede de Esgoto na Linha 80				5.233,50	

1011	Construção e/ou Pavimentação de Estradas e Pontes					
	Pavimentação da Estrada do Salto Ventoso	3.640,00m ²	974.000,00	903.510,00	497.000,00	55,01%
1012	Construção e Ampliação de Escolas Municipais					
	Ampliação da Escola Carlos Paese	105,59m ²	386.000,00	415.550,00	83.837,84	69,07%
	Ampliação da Escola Nova Sardenha	210,41m ²			127.101,03	
	Ampliação do Centro Ocup. Senador Teotônio Vilela	-			76.074,56	
1013	Constr. e Melh. Quadras Esportivas Escolas Municipais					
	Construção de Quadra da Escola N. S. Medianeira	980,40m ²	537.000,00	891.669,98	158.847,35	27,11%
	Melhoria da Quadra da Escola Ilza Molina Martins	-			19.066,63	
	Melhoria da Quadra da Escola Ângelo Venzon Neto	-			13.407,52	
	Melhoria da Quadra da Escola Ângelo Chiele	-			12.543,12	
	Adequações da Quadra da Escola 1º de Maio	-			2.450,73	
	Adequações de Quadras diversas Escolas p/fins de PPCI	-			35.418,27	
1014	Construção e/ou Ampliação Escolas Educação Infantil					
	Conclusão Escola Educação Infantil Bairro Belvedere	564m ²	1.530.000,00	1.229.015,00	-	0,00%
	Conclusão Escola Educação Infantil Bairro Monte Pasqual	1.120m ²			-	
1016	Implantação e/ou Melhoria de Infraestrutura Turística					
	Implantação da Pista de Caminhada 2ª Etapa	450m	913.250,00	1.014.648,84	146.371,37	65,27%
	Implantação da Pista de Caminhada 3ª Etapa	149,16m ²			101.060,21	
	Implantação da Pista de Caminhada 5ª Etapa	685m			108.943,11	
	Implantação da Pista de Caminhada 6ª Etapa	-			207.767,90	
	Revitalização e Modernização do Parque dos Pinheiros	-			26.264,76	
	Revitalização e Modernização do Parque Centenário da Imigração Italiana	-			71.857,05	
1018	Construção e/ou Ampliação Prédios Públicos - SEACID					
	Melhorias no CREAS	-	500,00	16.900,00	16.830,79	99,59%
1022	Construção e Ampliação Unidades Atendimento à Saúde					
	Conclusão de UBS Bairro Centenário	440,80m ²	589.000,00	1.424.147,00	220.293,54	26,49%
	Conclusão de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	-			148.171,03	
	Melhorias na UBS Bairro América	-			8.791,22	
1026	Infra-Estr. Cond. Residenciais Minha Casa Minha Vida					
	Construção de Infraestrutura em Condomínios	1 Condomínio	26.000,00	200,00	-	0,00%
1027	Implantação e Infra-Estrutura Loteamentos Populares					
	Construção de Infraestrutura em Loteamentos	1 Loteamento	10.100,00	200,00	-	0,00%
1028	Implantação de Áreas de Lazer para Condomínios					
	Construção de Área de Lazer	1 Condomínio	5.000,00	100,00	-	0,00%
1040	Construção e/ou Ampliação de Unidades Habitacionais					
	Remoção de famílias em local de risco	15 Famílias	21.600,00	43.800,00	43.548,59	99,43%
1041	Rest. e Preserv. de Patrimônio Histórico e Cultural					
	Restauração da Capela São José	1 Prédio	64.500,00	64.500,00	8.725,00	13,53%
1043	Construção de Museus Públicos Municipais					
	Construção de Museu da Imigração Italiana	1 Museu	253.250,00	247.050,00	-	0,00%
	Reforma de Museu Casa de Pedra	1 Museu			-	
1047	Constr., Ampl. e/ou Melh. Espaços Esport. e Recreativos					
	Ampliação e Melhorias na Infraestr. da Piscina Pública	1 Espaço	-	492.500,00	-	0,00%
TOTAL DAS OBRAS		-	7.523.950,00	9.529.439,87	3.676.429,83	38,58%